
契 約 変 更 理 由 書 

 

神 戸 市 

工 事 名 西舞子中層連絡管整備工事その２ 

 契約変更後の概要 

   
工事概要：配水管布設延長  Φ１５０ｍｍ－４２．2ｍ Φ４００ｍｍ－７９０．１ｍ(開削部) 

              Φ４００ｍｍ－６９．０ｍ(PIP部) 

      小口径泥水推進工 Φ６００ｍｍ－６５．４ｍ  

  

設計変更の理由 

 

 

① 舗装工について 

道路管理者との舗装本復旧範囲の現地協議により舗装復旧面積に変更が生じた。(減) 

 

 

② 管夜間布設・配水管属具の変更について 

 上記①及び維持管理検討、試掘結果等の現場精査により、一部夜間布設、配管等が変更となり増工と

なった。（増） 

 

 

③ 交通整理工について 

現地交通状況を考慮し、所管警察との協議の結果、交通誘導整備員の増員及び規制車の配置が必要と

なり、交通管理工が増工となった。(増) 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


