
 

 

 

 

 

 

（公表様式第 6号） 

契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

   件       名 玉津処理場管理本館上水給水設備改修工事 

契約変更後の工事概要 

 

１． 新労務単価の適用 

 

契約変更の理由 

   

１． 本工事は旧労務単価（令和 3年 7月）を適用して積算しているが、請負人より 

新労務単価（令和 4年 3月）に基づく請負金額の変更協議があったため。 

（当初契約日：令和 3年 3月 24 日） 

 

建築住宅局設備課 

課長 係長 担当 

      


