
工事変更契約の内容 2020D1-227

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年9月14日・変更契約日

有馬口トンネル現道取付工事

神戸市北区有野町唐櫃・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和3年4月1日から令和4年11月9日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

329,533,600円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

86,269,700円変更額

415,803,300円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区平野町常本１－５７

港建設（株）

代表取締役 米田 一平

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


