
工事変更契約の内容 2019A4-097

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年9月28日・変更契約日

総合児童センター移転整備 電気設備工事（こども家庭センター）

神戸市兵庫区上庄通１丁目１番・場 所

電気一般・工 種

・内 容

令和2年3月27日から令和4年9月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

310,717,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

23,287,000円変更額

334,004,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市兵庫区塚本通３－１－３－２

サン電設工業（株）

代表取締役 池田 佳隆

（第５回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


