
工事変更契約の内容 2021N1-089

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市水道局

令和4年9月28日・変更契約日

工水（東尻池）配水管取替工事

神戸市長田区東尻池新町、東尻池8丁目、浜添通5丁目、苅藻通6丁・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和4年2月4日から令和4年9月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

116,652,800円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-8,575,600円変更額

108,077,200円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市兵庫区芦原通６丁目１番１８号

（株）中西組

代表取締役 中西 一雄

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


