
建築住宅局住宅建設課

契約変更内容

① 外壁改修工事及び屋上防水工事の精算

② その他、軽微な仕様・寸法等の変更（防水、ｼｰﾘﾝｸﾞの仕様変更）

③ 改修工事の減工（玄関扉内部塗装、バルコニー内塗装の減）

④ 外壁改修工事に支障となるバルコニー残置物等の廃材処分費の精算


⑤ 改修工事の追加

　・樋関連（破損部および支持金物の取替え）

　・鉄部関連（手摺劣化部取替え）

　・その他（防鳥ネット取り外し復旧）

⑥ 電気設備工事の変更

　・照明器具の数量変更

　・配線器具の仕様変更

契約変更理由

①

②

③ 作業時の入居者立ち合いが出来ず、扉の住戸内塗装、ﾊﾞﾙｺﾆｰ内塗装が減となった

④ 設計時に想定していた廃材処分量に増減が発生したため

⑤ 現場詳細調査の結果、破損個所等が確認されたため

⑥ 詳細調査の結果、改修箇所に増減、仕様変更が発生したため

課　長 係　長 係

外壁及び屋上防水の詳細調査の結果、改修箇所に増減が発生した

現場納まりの詳細検討の結果、仕様・寸法等を変更することにより、安全性、
利便性、耐久性等が向上するため

契 約 変 更 理 由 書

工 事 名 東落合住宅１７１、１７２号棟外壁改修他工事


	※変更理由書（工期延期のみ）

