
契約変更理由書 
神戸市 

工 事 名 横尾住宅 15-17 号棟照明設備改修工事 

契約変更後の工事概要 
①屋外 LED 街路灯の器具変更。 

 

②天井照明の改修器具台数変更。（1 台減。） 

 

③工期の延長及び、工期の延長に伴う共通費の増額 

（完成期限を令和 4 年 9 月 15 日から令和 4 年 10 月 25 日に変更。延長日数 40 日間。） 

契約変更の理由 
①予定していた器具では取付不可能であることが判明したため。 

 

②照明器具のうち 1 台が別途改修されたため。 

 

③別途発注の外壁改修他工事との現場施工時期調整の結果、本工事の施工ができないため。 

（公表様式第６号） 


