
工事変更契約の内容 2022A5-024

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年9月30日・変更契約日

本庄小学校他2校体育館空調設備工事

本庄小学校：神戸市東灘区青木４丁目４－１・場 所

管一般・工 種

・内 容

令和4年7月9日から令和4年9月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

14,696,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

132,000円変更額

14,828,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市北区北五葉１－１２－３６

（有）メイテック

代表取締役 武内 東明

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


