
 

契 約 変 更 理 由 書 

 

工事名 烏帽子中学校教室改修工事 

 
変更契約概要 

 
①1 階被服室 幅木・壁下地ベニア捨て貼りの追加 
②2 階 4 階普通教室・準備室 掲示クロス周りアルミ枠取り付け  
③その他軽微な仕様・寸法の変更 

 
 

 
変更契約理由 

  ① 畳撤去後、床材と壁の隙が大きく、解消するために、幅木追加・壁

の下地増し貼りが必要になった。 

② 掲示クロスの端部の納まり上、アルミ枠で押える必要があったため。

  ③ 現場納まりの詳細検討の結果、仕様・寸法等を変更することにより

利便性、耐久性、経済性等が向上するため。 

 

                                    

 


