
工事変更契約の内容 2022E1-009

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年9月15日・変更契約日

兵庫ふ頭Ｕ上屋くん蒸倉庫改修工事

神戸市兵庫区築地町５－10・場 所

機械器具その他・工 種

・内 容

令和4年6月24日から令和4年9月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

41,800,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

1,584,000円変更額

43,384,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

大阪府大阪市中央区本町一丁目８番１２号

（株）日立プラントサービス

関西支店

支店長 越智 徹也

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


