
工事変更契約の内容 2021A5-076

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年9月20日・変更契約日

垂水処理場脱水機棟上水設備改修他工事

神戸市垂水区平磯１丁目１ー６５ 垂水処理場・場 所

管一般・工 種

・内 容

令和4年3月11日から令和4年10月20日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

5,434,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

187,000円変更額

5,621,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市兵庫区築地町３－２８

（株）神戸総合設備

代表取締役 黒崎 秀敏

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


