
工事変更契約の内容 2022A1-002

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年9月9日・変更契約日

有瀬小学校運動場改修工事

神戸市西区伊川谷町有瀬・場 所

運動施設・工 種

・内 容

令和4年6月9日から令和4年9月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

27,018,750円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

1,900,250円変更額

28,919,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市東灘区本山町田辺２５２番地の２

（株）大成スポーツ施設

代表取締役 安田 洋一

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


