
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

業 務 名 北長狭通５丁目地区他汚水管改築更新工事 

契約変更後の工事概要 

・管きょ更生工 

φ200mm L=274.00m φ250mm L=627.49m φ300mm L=22.95mm 

・管きょ工（開削） 

K1φ200mm L=2.00m K1φ250mm L=51.23m 

・マンホール工 一式 

・取付管およびます工 一式 

・付帯工 一式 

契約変更の理由 

本工事は、中央区北長狭通５丁目地区他の汚水管路を、開削工法及び管きょ更生工法によ

り改築するものである。以下の理由により変更が生じる。 

 

1. 管きょ工(開削)の減工 

事前調査の結果、開削工を予定していた一部の路線において管更生による施工が可能

であったため、開削工を減工し、管更生工が増工となる。 

2. 取付管及びます工の減工 

事前調査の結果、取付管およびます設置工が減工となる。 

3. 付帯工の減工 

上記1.2.及び道路管理者との協議の結果、付帯工が減工となる。 

4. 仮設工の増工 

本工事区域はJRの駅が近くにあり、通過車両や歩行者が多い地域である。そのため、

関係機関との協議の結果、交通誘導警備員を追加配置する必要が生じ、仮設工が増工

となる。 

5. その他、事前調査及び数量精査の結果による。 

 

（公表様式第６号） 


