
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 工水（東尻池）配水管取替工事 

 契約変更後の工事概要 

 

       布設(m)：工水φ100～φ400-212.4, 

        配水φ75～φ400-53.8, 

  

    撤去(m)：工水φ100～φ400-187.2, 

        配水φ400-8.6, 

  残置φ150～φ600-44.9, 

              

 契約変更の理由 

  ・材料・管工（増） 

    現地状況に合わせ配管した結果、当初より異形管が増加したため、材料、管工の数量に変更が

生じる。 

 

    ・管布設工・付帯工（減） 

    試掘の結果、埋設位置に残置管があることが判明し撤去する必要が生じ土工事の増が見込まれ

変更契約をおこなったが、残置管の埋設位置が想定より既設管と近接していたため、土工事・

舗装復旧の数量が減となる。 

   

   

 

   

（公表様式第６号） 


