
 

 

      

 

契約変更理由書 

神戸市 

 

工 事 名 

 

 明石神戸宝塚線道路防災対策工事（６工区） 

 

設計変更後の工事概要 

 ポケット式落石防護網工 Ａ＝１,６１７㎡ 

 覆式ロープ掛工 Ａ＝６３．８㎡ 

 ロープ伏工 Ａ＝５５５．７㎡         

 鉄筋挿入工 ３４９本 

 ワイヤー連結工 Ａ＝１,２７０㎡ 

 

〈設計変更の理由〉 

 

・ロープ伏工①について、現地調査の結果、施工面積が増工となる。 

・ロープ伏工②、③について、現地調査の結果、岩盤部にアンカーが打設できず、覆式

ロープ掛工に変更するため、増工となる。 

・ワイヤー連結工及び鉄筋挿入工の割付を行った結果、ワイヤー連結工の施工面積・鉄

筋挿入工の本数が増工となる。 

・現地調査の結果、鉄筋挿入工の削孔時に落石の恐れが考えられるため、ひし形金網工

を増工する。 

・伐採工ならびに運搬処分費が増額となる。 

・その他、工種の変更ならびに数量の増減については、現地精査による。 

 

 

 

 


