
契約変更理由書 

神戸市 

 

工 事 名  

 

 

垂水処理場脱水機棟上水設備改修他工事 

契約変更概要 

 

【機械設備工事】 

 

① 電気配線の追加。 

② 流量調整弁の追加。 

③ 令和 4年 9月 30 日から令和 4年 10 月 20 日まで 20 日間の工期延長。 

契約変更の理由 

 

【機械設備工事】 

① 発注仕様では、新設ポンプは 200V 仕様となっているが、現場調査の結果、既設

分電盤は 400V 仕様ということが分かった。施設内の 200V 系統から電力供給を行

えるよう電気配線を追加する。（増額変更） 

② 1 次（流入）側の水圧変動に対し、一定の流量を保持できるよう流量調整弁を追

加する。（水道局検査指摘事項、増額変更） 

③ ①の追加に伴い、配線経路の検討及び施工期間の確保のため、工期を延長する。

（増額変更） 

 

 

 

 

 

 

（公表様式第 6号） 


