
工事変更契約の内容 2021D1-145

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年9月29日・変更契約日

青山橋補修工事

神戸市須磨区横尾・場 所

鋼構造物・工 種

・内 容

令和3年11月17日から令和4年10月14日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

130,118,120円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

18,073,880円変更額

148,192,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市北区藤原台北町二丁目１１番１４号

（株）ココノエ

代表取締役 佐々木 隆行

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


