
工事変更契約の内容 2022D4-004

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年9月9日・変更契約日

令和4年度 神戸外国人墓地舗装改修工事

神戸市北区山田町下谷上字中一里山・場 所

舗装・工 種

・内 容

令和4年7月13日から令和4年9月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

6,586,800円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

790,900円変更額

7,377,700円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市長田区梅ヶ香町１－３－１３

（有）高木工務店

代表取締役 高木 治美

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


