
工事変更契約の内容 2022A2-019

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年9月26日・変更契約日

高羽地域福祉センター外壁他改修工事

神戸市灘区楠丘町4-1-16・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和4年6月10日から令和4年9月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

8,555,800円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

286,000円変更額

8,841,800円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市灘区中郷町２－１－３０

三和建設（株）

代表取締役 寺井 啓勝

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


