
契約変更理由書 

神戸市 

 

工 事 名   

 

 

新垂水図書館等建設前工事 

契約変更後の工事概要 

 

① 歩道切り下げの仕様変更 

② 投光器の取り止め 

③ 仮囲いの仕様変更 

④ 現場納まりによる軽微な仕様・寸法等の変更 

 

契約変更の理由 

 

① 道路管理者協議により、工事車両に耐えうる仕様に変更となった 

② 現地調査により、既設の道路照明で代替できることがわかった 

③ 警察協議により、安全確保のため一部の仮囲いをクリアパネルに変更となった 

④ 現場納まりの詳細検討の結果、仕様・寸法等を変更することにより安全性、利便

性、耐久性等が向上するため 

（公表様式第 6号） 


