
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

工 事 名 下山手通５丁目地区他汚水管改築更新工事 

契約変更後の工事概要 

 ・管きょ更生工 φ200㎜ L=38.05ｍ 

・管きょ更生工 φ250㎜ L=474.62ｍ 

・開削工（布設替）φ250㎜他K1 L=92.57ｍ 

・開削工（撤去） φ250㎜ HP L=20.33ｍ 

・取付管およびます工 １式 

・付帯工 1式 

・仮設工 1式 

 

契約変更の理由 

 

「令和４年３月公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置について」（令和４年２月２４

日付）に基づき、旧土木工事設計単価を変更するため。 

 

 （公表様式第６号） 


