
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工事名  ポートアイランド（第２期）歩道整備及び土地造成工事 

 

 工事概要 

 

        （当初）掘削工 30,400m3 舗装工 1,995㎡ 

    （変更）路盤材取壊し工 7,718m3 舗装工 2,256m2 

 

 

 

設計変更の理由 

 

・敷地造成工において、上屋建築工事の計画変更に伴い、造成高さが変更となったため  

土砂掘削及び仮置き場への運搬を減工する。 

・歩道整備工において、流用先工事の計画変更のため、掘削土砂を処分することとなっ

たため、土砂運搬・処分を増工する。 

・ユーザー調整の結果、隣接するヤードへ車両を安全に誘導するため、区画線設置及び

舗装改修を増工する。 

・その他、現地精査の結果による数量変更を行う。 

 


