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出合小学校給水設備他改修工事 

契約変更後の工事概要 

 

【機械設備工事】 

① 給水引込部において、割丁字管の更新を追加。 

② 配管立上げ部において、フレキの設置を追加。 

③ 消火埋設配管建物導入部において、フランジボックス設置を追加。 

④ 消火ポンプ室において、棟毎の配管系統を屋内露出部で分離に変更。 

⑤ 各消火栓設置箇所において、減圧弁の設置を追加。 

⑥ 体育館入口エキスパンション部において、消火配管フレキの設置を追加。 

⑦ 屋上消火補給水槽配管接続部において、消火用 GV50・CV50の更新を追加。 

⑧ 中庭及びグラウンドにおいて、埋設バルブ数量・口径を変更。 

⑨ 中庭観察池において、水栓柱の設置を追加。 

⑩ 体育館及び校舎において、壁配管を SGP-VAから SUSに変更。 

⑪ 給食室厨房内において、水栓柱の増設を追加。 

⑫ 給食室厨房内において、排水グレーチング及び側溝の増設を追加。 

 

契約変更の理由 

 

【機械設備工事】 

① 給水引込部の割丁字管に著しい老朽化が認められ、 

水道局より更新の指示があった為、更新を追加とする。 

② 消防協議にて、配管立上げ部にフレキを設けるよう 

指示があった為、設置とする。 

③ 消防協議にて、消火埋設配管建物導入部にフランジボックスを設置するよう 

指示があった為、設置とする。 

④ 消防協議にて、配管を屋内露出部にて体育館系統と校舎側系統に 

分離するよう指示があった為、配管経路を変更とする。 

⑤ 消防協議にて、直圧化による水圧増加に伴い各消火栓設置箇所に 

減圧弁を追加するよう指示があった為、設置を追加とする。 

⑥ 消防協議にて、体育館入口エキスパンション部に消火配管フレキを 

設置するよう指示があった為、設置とする。 

⑦ 消防協議にて、屋上消火補給水槽配管接続部の消火用 GV50・CV50 に 

著しい老朽化が認められ、更新するよう指示があった為、更新を追加とする。 

⑧ 中庭及びグラウンドにおいて、原設計図の埋設バルブの数量及び口径が 

実物と異なっていた為、数量と口径を変更とする。 

⑨ 中庭観察池において、吐水口空間確保不十分の水栓が設置されており 

直圧化に伴って吐水口空間を確保する為に既設水栓を撤去し、 

水栓柱の設置を追加とする。 

⑩ 体育館及び校舎において、耐食性向上の為、 

壁配管を SGP-VA から SUSに変更とする。 

⑪ 給食室厨房内において、調理作業上の利便性向上の為、 

水栓柱の増設を追加とする。 

⑫ 給食室厨房内において、調理作業上の利便性向上の為、 

排水グレーチング及び側溝の増設を追加とする。 

 

（公表様式第 6号） 


