
設計変更理由書 

神戸市 

工 事 名 西垂水第５号線歩道改良工事 

契約変更後の工事概要 

工事延長  L=80m 

道路土工  一式， 排水構造物工  一式， 舗装工  一式， 標識工  一式， 

区画線工  一式， 構造物撤去工  一式 

設計変更の理由 

（１）施工者希望型の ICT 活用により、高精度な現場把握および出来形等管理の実施に

伴う費用を増加する。 

（２）現地調査および地元協議の結果、車道舗装劣化箇所の補修および排水勾配の向上

のため、車道舗装の範囲を増工する。 

（３）上記以外の工種についても、現地精査の結果により数量に増減が生じる。 

 

※ 原議用、経理課用の２部作成すること 


