
 

契 約 変 更 理 由 書 

 

工 事 名 妙法寺小学校教室改修工事 

 

契約変更内容 

 

１．教室内装改修仕様の一部変更 

２．軽微な仕様・寸法等の変更 

  

 

契約変更理由 

 

 

１．現場詳細調査の結果、既存天井、壁、床の劣化状況等を勘案し、仕様及び施工範

囲の変更を行う。 

２．現場納まりの詳細検討の結果、仕様・寸法等を変更することにより、安全性、利

便性、耐久性等が向上するため。 

 


