
工事変更契約の内容 2022A3-008

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年10月18日・変更契約日

真野住宅２号棟屋根改修工事

神戸市長田区苅藻通４丁目２－３４・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和4年7月12日から令和4年10月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

21,538,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

1,177,000円変更額

22,715,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市長田区海運町２－４－１１

岡田建設工業（株）

代表取締役 岡田 邦雄

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


