工事変更契約の内容　　2021D1-220

垂水駅西Ｂ駐輪場改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市垂水区海岸通

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年3月4日から令和4年10月7日まで

◆変更契約の概要（第４回変更）

・変更契約日　　令和4年10月5日

・契約金額（税込）　変更前　　73,488,800円

　　変更額　　7,742,900円

　　変更後　　81,231,700円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市灘区摩耶埠頭摩耶業務センタービル２階２０７号室
（株）間地工業
代表取締役　　鍵平　辰也

◆備　考