
工事変更契約の内容 2021C4-050

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年10月19日・変更契約日

都市計画道路（東山菊水線）街路築造に伴う汚水管移設工事

神戸市兵庫区湊川町１０丁目・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和3年12月11日から令和4年10月21日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

31,633,800円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

2,860,000円変更額

34,493,800円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市長田区房王寺町７－２－７

丸正建設（株）

代表取締役社長 北浪 孝一

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


