
 

 

契約変更理由書 

神戸市 

工 事 名 岡本商店街舗装改修工事（その１） 

契約変更後の工事概要 

工事延長 L=76m 

自然石舗装撤去工 A=388m2（うち板石 142m2） 

石畳風半たわみ性舗装工 A=378m2、区画線工 一式 

 

【設計変更の理由】 

・下水道、水道更新工事および沿道商店との調整の結果、舗装改修範囲を見直した

ことにより、舗装撤去工・仮舗装工・半たわみ性舗装工の数量が増加した。 

・その他、現地精査の結果、数量に増減が生じた。 

 

（公表様式第６号） 


