
工事変更契約の内容 2022A5-018

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年10月27日・変更契約日

西舞子小学校給水設備他改修工事

神戸市垂水区狩口台３－１－２・場 所

管一般・工 種

・内 容

令和4年6月18日から令和4年10月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

7,969,500円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

2,827,000円変更額

10,796,500円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市須磨区妙法寺字口ノ川２０－７

（株）フューチャーテンス

代表取締役 草野 英治

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


