
契約変更理由書 

神戸市 

 

工 事 名   

 

 

西落合小学校他５校体育館空調設備工事 

契約変更後の工事概要 

【機械設備工事】 

① 東垂水小学校 ACP1 室内機設置位置及び配管ルートの変更 

② 千鳥が丘小学校 ACP3、4 室外機設置位置、配管ルートの変更及びコンクリート

基礎新設の追加 

③ 多聞東小学校 ACP1、2室内機設置位置及び配管ルートの変更 

④ 舞多聞小学校 コア抜き部レントゲン撮影の追加 

⑤ 舞多聞小学校 ACP1、2配管ルート及び室外機設置位置の変更 

⑥ 舞多聞小学校 天井点検口の新設、天井撤去復旧、室外機コンクリート基礎新設

の追加 

⑦ 井吹の丘小学校 ACP1、2 室外機設置位置、配管ルートの変更及びコンクリート

基礎新設の追加 

【電気設備工事】 

① 室外機への配管配線のルート変更 

 

契約変更の理由 

【機械設備工事】 

① 現地詳細調査の結果、室内機の設置位置を変更することで体育館内の露出配管を

減らすことができると判断したため、室内機の設置位置及び配管ルートを変更す

る。 

② 現地詳細調査及び施設管理者との協議により、近隣への影響を考慮し室外機の設

置位置を変更する。また、これに伴い配管ルート変更及びコンクリート基礎新設

を追加する。 

③ 現地詳細調査の結果、既存設備との干渉により設計図通りの設置ができないこと

が判明したため、室内機の設置位置及び配管ルートを変更する。 

④ 現地詳細調査の結果、コア抜き予定部位に電気配線が埋め込まれている可能性が

高いことが判明したため、レントゲン撮影を追加する。 

⑤ レントゲン撮影の結果、設計図通りに配管を施工できないことが判明したため、

配管ルートを変更する。また、これに伴い室外機の設置位置を変更する。 

⑥ 配管ルート及び室外機設置位置の変更に伴い、天井点検口の新設、天井撤去復旧、

コンクリート基礎新設を追加する。 

⑦ 現地詳細調査及び施設管理者との協議により、安全性を考慮し室外機の設置位置

を変更する。これに伴い配管ルートの変更及びコンクリート基礎新設を追加す

る。 

【電気設備工事】 

① 契約後の現地調査により、室外機設置位置の変更や現場の納まりを再検討した結

果、配管配線のルートを変更する必要が生じたため。 

 

（公表様式第 6号） 


