
工事変更契約の内容 2021N1-019

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市水道局

令和4年10月4日・変更契約日

工水（深江地区）配水管取替工事

神戸市東灘区深江南町４丁目・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和3年5月29日から令和4年10月5日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

237,448,200円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-13,415,600円変更額

224,032,600円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区平野町常本１－５７

港建設（株）

代表取締役 米田 一平

（第５回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


