
工事変更契約の内容 2021A2-107

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年10月25日・変更契約日

妙法寺小学校教室改修工事

神戸市須磨区妙法寺字桜ノ界地106－１・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和4年1月19日から令和4年10月28日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

112,970,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

2,794,000円変更額

115,764,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市須磨区車字竹ノ下１２８７－１

柳原建設（株）

代表取締役 柳原 義直

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


