工事変更契約の内容　　2022A5-027

西脇小学校給水設備改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市垂水区西脇１丁目８－６

・工　種　　管一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年7月7日から令和4年10月31日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和4年10月14日

・契約金額（税込）　変更前　　16,478,000円

　　変更額　　−44,000円

　　変更後　　16,434,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区多聞通５－２－８
（株）杉原工業所
代表取締役　　杉原　幸男

◆備　考