工事変更契約の内容　　2021E1-065

かもめりあ中央監視制御装置更新工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市中央区波止場町７－１

・工　種　　電気通信

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年3月24日から令和4年10月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和4年10月25日

・契約金額（税込）　変更前　　42,174,000円

　　変更額　　5,995,000円

　　変更後　　48,169,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市兵庫区下沢通７丁目１番２３号
日本テクトス（株）
代表取締役　　勝矢　善弘

◆備　考