
契約変更理由書 

神戸市 

工 事 名 神戸複合産業団地 法面排水施設等整備工事 

契約変更後の工事概要 

 下記のとおり、変更を行う。 

  

工種・名称 変更前 変更後 単位 増減 備考 

U 型側溝工 - 180 m 197  

自由勾配側溝工 - 22 m 18  

 

 

契約変更の理由 

【設計変更の理由】 

・区画道路 22 号線沿いの既設側溝の据え直しが必要となり、増工となった。 

・桝の設置位置が変更になり、自由勾配側溝の延長が減工となった。 

・その他、現場合わせ等により各種の数量変更が生じた。 

 

（公表様式第６号） 


