
変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 兵庫津ミュージアム前歩道改良工事 

 

契約変更後の工事概要 

 

   工事延長   L=0.15km 

   車道舗装工  A=7 ㎡ 

歩道舗装工  A=573㎡ 

 

 

契約変更の理由 

 

１． 工事施工にあたり兵庫県と協議を行ったところ、床版架設工の影響部処理について、隣接す

る初代県庁館が供用中のため、施工後は仮舗装を行い歩行者の動線を確保することとなった

ため、仮舗装工が増工となった。 

 

２． 本工事に近接して兵庫県発注の「ひょうごはじまり館(仮称)建築工事」が施工されており、同

時期に工事を行っていたため、交通誘導員の配置を調整することにより減工となった。 

 

３． その他工種の変更ならびに数量の増減については、現地精査による。 

 

 

 


