工事変更契約の内容　　2022E3-004

西神中央駅西側駅前広場階段設置工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市西区糀台５丁目１１

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年5月31日から令和5年2月20日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和4年10月31日

・契約金額（税込）　変更前　　95,700,000円

　　変更額　　−27,229,400円

　　変更後　　68,470,600円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区下山手通４－７－１２
（株）トーホー・コンストラクション
代表取締役社長　　新谷　邦昭

◆備　考