工事変更契約の内容　　2022A3-008

真野住宅２号棟屋根改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市長田区苅藻通４丁目２－３４

・工　種　　建築一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年7月12日から令和4年10月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和4年10月18日

・契約金額（税込）　変更前　　21,538,000円

　　変更額　　1,177,000円

　　変更後　　22,715,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市長田区海運町２－４－１１
岡田建設工業（株）
代表取締役　　岡田　邦雄

◆備　考