工事変更契約の内容　　2022A2-014

神戸ファッションマートテナントスペース新設工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市東灘区向洋町中６丁目９番地

・工　種　　建築一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年5月24日から令和4年10月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和4年10月27日

・契約金額（税込）　変更前　　32,412,600円

　　変更額　　1,826,000円

　　変更後　　34,238,600円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市垂水区霞ヶ丘５－１－２７
（有）岩本建築工房
代表取締役　　岩本　一志

◆備　考