工事変更契約の内容　　2022D1-040

兵庫津ミュージアム前歩道改良工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市兵庫区中之島２丁目

・工　種　　舗装

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年6月14日から令和4年10月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和4年10月21日

・契約金額（税込）　変更前　　29,497,050円

　　変更額　　−1,595,550円

　　変更後　　27,901,500円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市東灘区向洋町東４丁目１５番地１８
（株）高橋組
代表取締役　　高橋　勝則

◆備　考