
契約変更理由書 

神戸市 

工 事 名 青葉台地区汚水管改良工事（その３） 

契約変更後の工事概要 

 ・管きょ更生工 φ250㎜ L=937.55m 

 ・管きょ工（開削） K1 φ150㎜ L=48.85m 

 ・マンホール工 １式 

 ・取付管及び桝工 1式 

 ・付帯工 １式 

   

 

 

 

 

 

契約変更の理由 

・本工事は詳細設計付き発注工事のため、事前調査結果により施工方針を決定し、設計変

更を行うものである。その内容について以下に列挙する。 

・管更生工が５スパン、約54ｍ減となる。 

・管渠工φ250㎜（開削） L=10.0mが減となる。 

・管渠工φ150㎜（開削） L=48.85mが増となる。 

・蓋替え工が10箇所から28箇所となる。 

・前処理工（木根、補修跡、管ズレ等の処理）の各項目が増となる。 

・取付管及び桝工（開削、管更生）の数量が減となる。 

・その他、詳細設計の結果、その他の項目についても若干の増減が生じる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊原議用，契約監理課用の２部作成すること 


