
     設計変更理由書 

                                     神戸市 

工 事 名 垂水駅西 B 駐輪場改修工事 

 
 契約変更後の工事概要 

工場製作工 一式  道路土工 一式  舗装工 一式  道路付属施設工 一式 

防護柵工  一式  区画線工 一式  構造物撤去工 一式  橋梁補修工 一式 

現場塗装工 一式  床板補修工 一式  補強部材取付工 一式  仮設工 一式 

設計変更の理由 

 

（１） 縞鋼板の設置において、現地精査の結果、端部の割付に変更が生じ面積が増加し

た。それに伴い、縞鋼板の材料や加工に係る費用、現場に合わせた形状に切断す

る費用が増額となる。 

 

（３）現地踏査の結果、その他の数量に増減が生じる。 

 

 
 

 


