工事変更契約の内容　　2021A3-055

王塚住宅１０号棟外壁改修他工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市西区王塚台１丁目４８

・工　種　　建築一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年3月25日から令和4年10月24日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和4年10月6日

・契約金額（税込）　変更前　　84,282,000円

　　変更額　　6,270,000円

　　変更後　　90,552,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市長田区東尻池町４―１―２５
（有）紙川防水興業
代表取締役　　紙川　勝見

◆備　考