
工事変更契約の内容 2021D1-158

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年10月28日・変更契約日

宝塚唐櫃線道路防災対策工事

神戸市北区有馬町・場 所

法面・工 種

・内 容

令和3年12月10日から令和4年11月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

78,320,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-5,680,400円変更額

72,639,600円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市東灘区御影中町２丁目１番８号

（株）ゴショー

代表取締役 柄谷 順一郎

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


