工事変更契約の内容　　2022A5-018

西舞子小学校給水設備他改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市垂水区狩口台３－１－２

・工　種　　管一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年6月18日から令和4年10月31日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和4年10月27日

・契約金額（税込）　変更前　　7,969,500円

　　変更額　　2,827,000円

　　変更後　　10,796,500円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市須磨区妙法寺字ロノ川２０－７
（株）フューチャーテンス
代表取締役　　草野　英治

◆備　考