工事変更契約の内容　　2021A2-107

妙法寺小学校教室改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市須磨区妙法寺字桜ノ界地106－１

・工　種　　建築一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年1月19日から令和4年10月28日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和4年10月25日

・契約金額（税込）　変更前　　112,970,000円

　　変更額　　2,794,000円

　　変更後　　115,764,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市須磨区車字竹ノ下１２８７－１
柳原建設（株）
代表取締役　　柳原　義直

◆備　考