工事変更契約の内容　　2021E3-024

西神住宅団地　西神中央線他歩道改良工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市西区美賀多台1丁目

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年3月5日から令和4年10月31日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和4年10月17日

・契約金額（税込）　変更前　　99,764,500円

　　変更額　　6,215,000円

　　変更後　　105,979,500円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区櫨谷町長谷７５
（株）住田建設
代表取締役　　住田　浩一

◆備　考