工事変更契約の内容　　2022A5-028

西落合小学校他５校体育館空調設備工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　西落合小学校　神戸市須磨区西落合7丁目1-3他5校

・工　種　　管一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年7月7日から令和4年10月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和4年10月27日

・契約金額（税込）　変更前　　30,164,090円

　　変更額　　2,321,000円

　　変更後　　32,485,090円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市長田区西丸山町３－４－３
（有）京阪神設備サービス
代表取締役　　長江　美継

◆備　考