工事変更契約の内容　　2022D1-030

西垂水２１０号線防災対策工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市垂水区千鳥が丘１丁目

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年4月8日から令和4年10月31日まで

◆変更契約の概要（第３回変更）

・変更契約日　　令和4年10月26日

・契約金額（税込）　変更前　　5,057,800円

　　変更額　　607,200円

　　変更後　　5,665,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区山田町小河字下ギトラ１９－５
福地建設（株）
代表取締役　　松本　正伸

◆備　考